

Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального образования
Северский муниципальный район
Краснодарского края
от _____ № _____

График проведения работ при осуществлении складирования строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений и размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства нефтепровода федерального значения «МН «Тихорецк-Новороссийск-4» DN800/DN700. Подключение к МН «Тихорецк-Новороссийск-3» на участке ЛПДС «Крымская» - ПП «Грушовая». КРУМН. Строительство»

Виды работ	с 02.11.2025 по 24.11.2025
Строительно-монтажные работы по объекту «МН «Тихорецк-Новороссийск-4» DN800/DN700. Подключение к МН «Тихорецк-Новороссийск-3» на участке ЛПДС «Крымская» - ПП «Грушовая». КРУМН. Строительство»	X

Заместитель главы администрации

Д.А. Малов