

График выполнения СМР по замене ПУ по Энергосервисному контракту с 10.03 по 13.03.2020гг.

№ п/п	Дата	Фидер	ТП	Л-№	Улицы	Населенный пункт	Количество планируемых к подключению ПУ	Количество планируемых к подключению ПУ всего
1	10.03.20	СЕ-2	18	Л-1,2,3,4	Виноградная Садовая Подгорная Боевая Спортивная Олимпийская	ст. Северская	Виноградная 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,33а,35,37,39,41,43,45,43а,47,47а, 49,51,53,55,8,10,12,12а,14,16,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,40а,42,42а, 42,44,46,48,50,52,54,56 Садовая 29,29а,31,31а,33,35,,37,37а,39,39а,41,43,б/н,45,54,56,58,МТС,32а,34,36,36а, 38 42а,44,46,46а,48,50,60,62,62а,64 Подгорная б/н,б/н,38,40,42,42а,44,46,48 Боевая 32а,34,38а,38,40,17,19,21,23,25 Спортивная 1,5,7,9,11,13,13,13/2,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,39,41,43,45,47,49 51,53,55,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26а,26,28,30,30/1,32,32/1,38,36,40/1,40/2 42/1,42/2,44,46 Олимпийская 31,б/н,10,б/н	200
2	10.03.20	СЕ-1	31	Л-1,4,5	Казачья Кочубея Пер.Лазурный Космонавтов	ст. Северская	Пер.Лазурный 1,1а,3,3а,5,5а,гараж,7,7а,9,13,6,6а,8 Кочубея 10,10а,12,14,14а,21,21/3,23,б/н Космонавтов 122,116а,магазин14,16/1,16/2,20/1,20/2,18/1,18/2,22,24	
3	11.03.20	СЕ-1	34п 127 37 812 112 31 33 79 126	Л-1	Запорожская Казачья	ст. Северская	Вывод ВЛ-10кВ СЕ-1: установка счетчиков (наличие совместного подвеса) Прокуратура ,ЗАКС, Администрация, сад 4, ГБУЗ «Северская РСП» центр занятости, ТСН ЭНЕРГО	206

4	12.03.20	СЕ-2	21	Л-1,2	Таманская Пер.Греческий Боевая Московская Виноградная Крылова Крестьянская Украинская	ст. Северская	Украинская Боевая Пер.Греческий Таманская Магазин, Виноградная Крестьянская Крылова	62,64а,64,66,66а,74а,76,78,80,82,магазин,84,84а,88,82,84,86,88,90,92,92а 94,96,98,98а,100,102,104,скважина,69,69а,71,71а,73,75,77,79,81,83 3-магазина69,69а,71,71а,73,75,77,79,81,83 1,1,1а,3,5,76,7,7а,9,9а,11,11а,13,13а,15,2,4,6,8,8а,86,10,12,14а,14,146,16,16а, 18,20,20а,22,24,26,28,30,32 1,1а,3,5,7/1,7/2,9,11,13,15,17,17а,19,19а,19б,19в,21,23,27,2,4,6,8,8а,10,12,14, 14а,16,16а,16б Таманская 40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,58а,60,62,64,64а,66,68,70,72,74,76,78,80 Магазин, Виноградная 2,2а,4 Крестьянская 18,20,22,24,24а,26,28,28а,30,32,32 Крылова 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,52а,19,21,23а,23,25,27,29 31,31а,33,33а,35,37,39,41,43	200
5	13.03.20	СЕ-2	21	Л-3	Таманская Крестьянская Московская	ст. Северская	Таманская Магазин,69,71,73,75,77,79,81,83,85,85а,87,89а,89,91,93,95,97,97а,99,101,103 105,105а,107,109,111,113,115,115а,115б,117,119,121,123,3шт.- стройплощадка Крестьянская Беляева 55 Московская60,58,56,56а	60	
6	13.03.20	СЕ-2	881	Л-1,2	Подгорная Киевская Виноградная Королева Есенина	ст.Северская	Подгорная Виноградная Киевская Королева Есенина	16,18,20,22,24,26,28,30,30а,32,34,36,40,41а,43,47,49 58,60,58,58а,57,59,61,61а,63 43,43а,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,71,66,70,72,72а,74,76,78,80а,80,82 ,б/н,82б,84,86,88,90,92,92а,94,94а,96,98,100 23,б/н,30а,30,32,32а,34,36,38 24,26,28,30,30а,34,32,23,25,27,29,31,33,35	89

7	13.03.20	СЕ-2	1136	Л-2	Рождественская Кочубея	ст. Северская	40,38,36,34,32,28,24,22,24,2,2а,3,7,9,13,15,19,21,23,25,27,б/н,31,33а,33 Кочубея 25	Рождественская Кочубея 25	26
8	13.03.20	СЕ-2	1160	Л-2,3	Дачи	ст. Северская	Участки № 67,68,70,71,30,78,99,100,108,113,114,б/н,59	Дачи	13
9	14.03.20	СЕ-2	1147	Л-2	Западная Кавказская	ст. Северская	41в,б/н,б/н,база Кавказская 19,23,СТО,25,27,22,24,26,28,30	Западная 41в,б/н,б/н,база Кавказская	15

И.О Начальник Северского РЭС

Р.А.Сорокин

Представитель подрядной организации

А.В. Агеев

