По состоянию на 17.07.2017 года

В соответствии с поручением губернатора Краснодарского края              В.И. Кондратьева необходимо в 2017 году провести замену 5% от общей протяженности сетей ВКХ. 

Необходимо заменить 32,67 км водопроводных сетей. В разрезе поселений:
Замена сетей водоснабжения
	Поселение
	Замена сетей водоснабжения, км.
	Мероприятия, проводимые по замене сетей
	Сроки выполнения работ

	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4


	5

	Азовское с/п
	1,25
	0,600
	
	Март-август
	

	Афипское г/п
	5,5
	4,075
	Продолжаются работы по замене сетей в поселке Нефтекачка, 556 метров. Приобретен весь необходимый материал, полностью выполнены земляные работы – прокопана траншея, полностью сварена и уложена труба, ведутся работы по засыпке траншеи и переподключению абонентов. протяженностью 386 метров. 

Завершены работы по объекту «Замена водопроводной трубы от Южного водозабора до промышленной зоны пгт.Афипского» (1300 метров). 
	Июль-сентябрь
	

	Григорьевское с/п
	1,2
	0,500
	Продолжаются работы по замене сетей в                        ст. Ставропольской, ул.Мира, (500 метров).  Уложено 500 метров, идет работа по подключению абонентов.
	Март-август
	

	Ильское г/п
	6,1
	0,695
	Продолжаются работы по подключение абонентов по ул.Октябрьской (16 абонентов подключено)

Ведутся подготовительные работы (приобретение материала):

-ул.Длинная от ж.д.№139 до №147 а  – 130 метров;

-ул.Толстого от ж.д. №75 – 50 метров.

-ул.Тылькина 73-75 м/п — приобретение материалов.

Выполнена укладка водопроводной трубы с обратной засыпкой для последующего подключения в/н башни артскважины «Поликлиника» до ул.Некрасова №75-250м/п.
	Февраль-сентябрь
	

	Калужское с/п
	0,22
	0
	Закуплено 220 метров трубы, диаметр 110, 2 колодца. Работы планируют в августе.
	Июль-сентябрь
	

	Львовское с/п
	3,2
	2,200
	Ведутся работы по закупке материала на ул.Новую (850 метров).


	Март-август
	

	Михайловское с/п
	0,35
	0
	Приобретено 350 метров трубы
	Июль-сентябрь
	

	Новодмитриевское с/п
	2,4
	0
	Направлено письмо  в Министерство ТЭК и ЖКХ о выделении трубы из аварийного фонда
	Январь-сентябрь
	

	Северское с/п
	4,4
	0,650
	Продолжаются работы по   ул.Пионерской, уложено 50 метров трубы
	Март-октябрь
	

	Смоленское с/п
	1,9
	0,800
	Завершены работы по замене сетей по ул.Чапаева/20 Горно-стрелковая дивизия, 120 метров
	Апрель-сентябрь
	

	Черноморское г/п
	6,15
	1,487
	Ведутся работы по укладке трубопровода в  х.Краский, от ул.Длинной,122 до здания бывшей школы, 400 метров.

Выполнены работы х.Карский от ул.Длинной №116 до ул.Длинной №138 (Д-90мм. магистральная труба)            400 метров.


	Февраль-сентябрь
	

	ИТОГО:
	32,67
	11,007

	
	
	

	
	
	33,7 %

	
	
	
	


	Начальник управления по координации работы жилищно-коммунального комплекса
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